



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

Oggetto: Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 dei servizi di manutenzione edile della sede di Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano del Museo Nazionale Romano.

C.I.G.: 922926131D

Contratto: Trattativa Diretta n. 2137726 del 2022

Impegno di spesa: 24.055,44 € (euro ventiquattromilacinquantacinque/44) al netto di Iva, oneri della sicurezza pari a 410,88 € (euro quattrocentodieci/88), per complessivi 24.466,32 € (Euro ventiquattromilaquattrocentosessantasei/32) oltre IVA sul Capitolo 1115 Anno Finanziario 2022.

IL DIRETTORE

VISTA la determina a contrarre 42 del 10.05.2022 che qui si ha per integralmente richiamata, relativa all'affidamento alla **E.R.A. s.r.l. (Part. IVA 05661671007)** con sede legale in Via degli Orti d'Alibert, 9 - 00165 - Roma, tramite Trattativa Diretta (TD n. 2137726) su Me.PA., del servizio di manutenzione edile della sede di Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano del Museo Nazionale Romano;

VISTO il verbale di avvio del servizio del 23 maggio 2022 e la durata del servizio fissata al 13 gennaio 2022 (decorrenza di 38 settimane dalla sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio);

RITENUTO CHE, nelle more dell'aggiudicazione a nuovo affidatario, sia necessario e imprescindibile dare continuità al servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti edili, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza ed in considerazione della natura obbligatoria del servizio stesso;

CONSIDERATA, pertanto, per tutto quanto innanzi rappresentato, l'esigenza di disporre una proroga tecnica giusta nota del RUP **prot. n. 14-A del 03.01.2023**, per il periodo dal 13.01.2023 al 10.03.2023 (8 settimane) del contratto stipulato con E.R.A. s.r.l. (Part. IVA 05661671007) con sede legale in Via degli Orti d'Alibert, 9 - 00165 - Roma, innanzi richiamato, ai medesimi prezzi e condizioni di cui alla TD Me.PA. n. 2137726, nonché al bando Consip di riferimento, attualmente applicati, così come espressamente prevista dalla *lex specialis* di gara di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTA la richiesta, inoltrata alla predetta Ditta per le vie brevi, e il consenso già espresso dalla stessa alla prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni di cui alla suddetta TD Me.PA. come riportato nella predetta nota del RUP;



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851

Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671

Palazzo Massimo - Largo Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201

Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881

PEC: mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it

PEO: mn-rm@beniculturali.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ROMANO

CONSTATATO altresì che l'impegno di spesa, **24.055,44 €** (euro ventiquattromilacinquantacinque/44) al netto di Iva, oneri della sicurezza pari a **410,88 €** (euro quattrocentodieci/88), per complessivi **24.466,32 €** (Euro ventiquattromilaquattrocentosessantasei/32) **oltre IVA** afferente al Capitolo 1115, di cui è stata preventivamente attestata e verificata la capienza per l'esercizio contabile A.F. 2022.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa

- 1) di disporre una proroga tecnica dal 13.01.2023 al 10.03.2023 del contratto stipulato a seguito di TD n. **2137726** sul Me.PA., con alla **E.R.A. s.r.l. (Part. IVA 05661671007)** con sede legale in **Via degli Orti d'Alibert, 9 - 00165 - Roma** con sede legale in Viale Bruno Buozzi 60, per l'affidamento del servizio di manutenzione edile per la sede di Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo;
- 2) di prevedere la facoltà di recesso unilaterale da parte della scrivente Amministrazione al momento dell'aggiudicazione a nuovo affidatario e del contratto scaturente;
- 3) di impegnare l'importo di **24.055,44 €** (euro ventiquattromilacinquantacinque/44) al netto di Iva, oneri della sicurezza pari a **410,88 €** (euro quattrocentodieci/88), per complessivi **24.466,32 €** (Euro ventiquattromilaquattrocentosessantasei/32) **oltre IVA**, afferente al Capitolo 1115 per l'A.F. 2022;
- 4) di confermare RUP la Dott.ssa Silvia Borghini prot. MIC|MIC_MNRM| 27/10/2022|0002802-P;
- 5) di autorizzare la liquidazione delle Fatture Elettroniche previo esito positivo della regolarità della fornitura e previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- 6) in ossequio al principio di trasparenza, richiamati l'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e il D.lgs. 33/2013, la presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale del Museo Nazionale Romano, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

II DIRETTORE

Prof. Stéphane Verger



MUSEO NAZIONALE ROMANO

Palazzo Altemps - Via di S. Apollinare, 8 - 00186 Roma Tel. 06 684851
Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma Tel. 06 6977671
Palazzo Massimo - Largo di Villa Peretti, 1 - 00185 Roma Tel. 06 480201
Terme di Diocleziano - Via Enrico De Nicola, 78 - 00185 Roma Tel. 06 477881
PEC: mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it
[PEO: mn-rm @beniculturali.it](mailto:PEO:mn-rm@beniculturali.it)